



## CRONOGRAMA EDITORIAL AÑO 2015

Revista No. 333, vigencia: Enero-Marzo de 2015

ACTIVIDAD	ENERO				FEB				MAR			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Reunión editorial		13										
Recepción de textos		14	x	x	x							
1 corrección y evaluación externa						10						
Informe correcciones autores						17						
2 corrección							20					
Entrega documento final para diagramación								24				
propuesta de diseño de carátula					2							
Pruebas impresas									11 y 13			
Entrega versión final a editorial										16		
Publicación final en Santa Rosa												24

1

**Notas:**

- Reunión para inicio de proceso
- Fecha importante porque inicia trabajo de diagramación.
- Fecha de entrega de la Revista en Santa Rosa.



## Revista No. 334, vigencia: Abril-Julio de 2015

ACTIVIDAD	ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Reunión editorial		6														
Recepción de textos			X	X	X	X	X	X	X							
1 corrección y evaluación externa										9						
Informe correcciones autores											18					
2 corrección											23					
Entrega documento final para diagramación												25				
propuesta de diseño de carátula									1							
Pruebas impresas														13 Y 14		
Entrega versión final a editorial															17	
Publicación final en Santa Rosa																27

**Notas:**

- Reunión para inicio de proceso
- Fecha importante porque inicia trabajo de diagramación.
- Fecha de entrega de la Revista en Santa Rosa.



## Revista No. 335, vigencia: Agosto-Diciembre de 2015

ACTIVIDAD	AGOSTO				SEPT				OCTUB				NOVI				DICIEM			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Reunión editorial		10																		
Recepción de textos			X	X	X	X	X	X												
1 corrección y evaluación externa									1											
Informe correcciones autores										15										
2 corrección											20									
Entrega documento final para diagramación											22									
propuesta de diseño de carátula									1											
Pruebas impresas													9 Y 11							
Entrega versión final a editorial														13						
Publicación final en Santa Rosa																23				

**Notas:**

- Reunión para inicio de proceso
- Fecha importante porque inicia trabajo de diagramación.
- Fecha de entrega de la Revista en Santa Rosa.